

Утверждаю:
 Заведующая МДОУ детского сада
 №6 «Светлячок»
Капралова Н.С. Капралова
 10.01.2023г. №3/1

**Дорожная карта
 внедрения целевой модели наставничества
 в МДОУ детском саду №6 «Светлячок»
 на 2023-2024 гг.**

Этапы реализации внедрения ЦМН	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества	1.1 Изучение нормативно-правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества.	январь 2023	Старший воспитатель Козлова Е.Н.
	1.2 Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта)	февраль 2023	Заведующая Капралова Н.С.
	1.3 Разработка программы наставничества	март 2023	Старший воспитатель Козлова Е.Н.
	1.4 Информирование педагогов ДОУ и родителей о реализации программы наставничества	март 2023	Заведующая Капралова Н.С.
Результат: Определены необходимые ресурсы для организации функционирования целевой модели наставничества			
2. Формирование базы наставляемых	2.1 Сбор информации о запросах наставляемых	апрель 2023	Старший воспитатель Козлова Е.Н.
	2.2 Анализ полученных данных о наставляемых	апрель 2023	Старший воспитатель Козлова Е.Н.
Результат: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе.			
3. Формирование базы наставников	3.1 Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы.	апрель 2023	Старший воспитатель Козлова Е.Н.
	3.2 Проведение анкетирования среди потенциальных наставников.	апрель 2023	Старший воспитатель Козлова Е.Н.
	3.3 Анализ заполненных анкет потенциальных наставников.	апрель 2023	Старший воспитатель Козлова Е.Н.
Результат: сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества.			
	4.1 Оценка участников-	май 2023	Старший

4. Отбор и обучение наставников	наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников		воспитатель Козлова Е.Н.
	4.2 Проведение собеседования с наставниками	май 2023	Старший воспитатель Козлова Е.Н.
	4.3 Обучение наставников	сентябрь-декабрь 2023	
Результат: Сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы наставничества.			
5. Формирование пар или групп наставничества	5.1 Информирование педагогов о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением заведующего ДОУ	сентябрь 2023	Заведующий Капралова Н.С. Старший воспитатель Козлова Е.Н.
Результат: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы			
6. Организация работы наставнических пар или групп	6.1 Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых)).	январь-май 2024	наставники
	6.2 Организация текущего контроля планируемых результатов наставников	январь 2023-май 2024	Старший воспитатель Козлова Е.Н.
	6.3 Проведение итоговых игр - занятий	май 2024	наставники
	6.4 Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников	1 раз в месяц	наставники
	6.5 Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программ наставничества в УО.	февраль-март	Заведующий Капралова Н.С.
Результат: Сформированы стабильные наставнические отношения, доведённые до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной пары или группы.			
7. Завершение наставничества	7.1 Отчеты по итогам программ наставничества	май	Старший воспитатель Козлова Е.Н.
	7.2 Проведение мониторинга качества реализации программ наставничества	май	Старший воспитатель Козлова Е.Н.
	7.3 Публикация результатов наставничества на сайте ДОУ	май	Старший воспитатель Козлова Е.Н.
	7.4 Проведение итогового семинара	июнь	Заведующий Капралова Н.С.
	7.5 Формирование долгосрочной базы наставников	июнь	Старший воспитатель Козлова Е.Н.